

Kostenübersicht Kindergarten Sonnenblume, Wellingholzhausen / Variante 1 "Filteranlage"

Raumerweiterung und Unterhaltungskonzept

Alle Angaben brutto

Kostengruppen 100-600 В С D F G Н Leistung grobe Kosten-Kostenschätzung / -Summe Auftragswert inkl. echte /geschätzte Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer Auftragswert Zahlungen Nr. annahme berechnung Nachträge Nachträge Abrechnung 0,00€ Anbau 0,00€ 100 + 200 Kostengliederung Grundstück, Herrichten u. Erschließen 0,00€ Kauf, Herrichten + Erschließe 105.000,00€ Grundstück - Ablösebetrag für Filteranlage gem. Angaben Nieders.- Landwirtschaftskammer 200.000,00€ 0,00€ Bauwerk + Techn. Anlagen 1.175.000,00€ 1.175.000,00€ 300 + 400 Kostengliederung - s. Bewertung der Kosten für den Neubau auf Seite 2 0,00€ 0,00€ 0,00€ 117.500,00 € 500 Kostengliederung Außenanlagen 117.500,00 € 0,00€ - Neugestaltung der Außenanlagen anarbeiten an Neubau und Ausspielflächen (10% der Bauwerkskosten) 0,00€ 0,00€ 0,00€ - Keine Kosten für Spielgeräte im Aussenbereich 0,00€ 600 Kostengliederung Ausstattung und Kunstwerke 0,00€ - Kosten für Kunstwerke / Keine Notwendigkeit 0,00€ 0,00€ - Kosten für Aussattung durch Fachamt (Amt 40) an anderer Stelle 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € Sanierung und Brandschutz 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00€ 300 Kostengruppe / Angaben Büro Leiwe Bauwerk 400 Kostengruppe / Angaben Büro Rutenkröger 48.550,00 € 48.550,00 € Techn. Anlagen 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.746.050,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.641.050,00 €

Kostengruppe	? 700
--------------	------------------

Α	В	С	D	Е	F	G	I		J		
Leistung-	Gewerk / Ausschreibung	Auftragrahmen Kosten-	Auftus ausbus su	Kosten-	Kosten-	Auftragswert	Auftragswert	Summe	Auftragswert inkl.	Zahlungen	echte /geschätzte
Nr.	Gewerk / Ausschleibung	Auftragnehmer	schätzung	berechnung	Auttragswert			Auttragswert	Nachträge	Nachträge	Zaniungen
	700 Kostengruppe (Nebenleistung, Planungshonorare)								0,00 €		
	- Architektenleistung (ca. 12,5% von der Bausumme)	Büro Leiwe	218.256,25 €						218.256,25 €		
	- Fachingenieure (ca. 5% von der Bausumme)	Büro Rutenkröger	87.302,50 €						87.302,50 €		
	- Statik, Schadstoffgutachten, Bodengutachten etc (ca.	2,5%)	43.651,25 €						43.651,25 €		
	- Baugenehmigung		4.000,00 €						4.000,00 €		
	- Projektsteuerung (30% der Planungskosten)		105.963,00 €						105.963,00 €		
			<u>459.173,00</u> €	<u>0,00 €</u>	0,00€	0,00 €	0,00€	<u>0,00 €</u>	459.173,00 €		

Alle Angaben brutto

Gesamtkostenstand

	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-600, 800	1.746.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.641.050,00 €
Kostengruppe 700	459.173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	459.173,00 €
Sicherheit (10% der Kostengruppe 300,400,500 und 700)	220.522,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	220.522,30 €
	2 425 745 30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	2 320 745 30 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr (ohne Angabe der Jahreszahl)	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Gesambudget
HH 2019+2020 / Investition Projekt P40019-002 An- und Ausbau Ki	1.715.000 €	150.000 €	480.000 €	1.000.000 €	85.000 €	1.715.000 €
RAT-Mittel	360.000 €					360.000 €
						0€
						0 €
	2.075.000,00 €	<u>150.000,00 €</u>	480.000,00 €	1.000.000,00 €	85.000,00 €	2.075.000,00 €
Finanzierungslücke						-245.745,30 €

Erläuterung: Kostenansätze beinhaltet die groben Kosten gem. Besprechung vom 12.12.18 (Hr. Dreier, Hr. Clodius, Hr, Möller, Hr. Heimhalt, Fr. Itzek, Hr. Leiwe, Hr. Kunze)

Bewertung der Kosten für den Anbau	Fläche	BKI *	Gesamtkosten
300 + 40(Bauwerk + Techn. Anlagen			
	=1" . I . (ALLE) F	DICI COAC (. IV. I)	
- NUF: Nutzungsffläche nach DIN 277	Fläche (NUF) [m²]	BKI 2018 (mittel)	
Angabe Planunterlage (Entwurf / Stand Dez. 2018) Büro Leiwe	530,29	2.470,00 €	1.309.816,30 €
- BGF: Brutto-Grundfläche nach DIN 277	Fläche (BGF) [m²]	BKI 2018 (mittel)	
Angabe Planunterlage (Entwurf / Stand Dez. 2018) Büro Leiwe	623,83	1.630,00 €	1.016.842,90 €
	Kosten auf Grund der aktue	llen Planung	
	Angaben Büro Leiwe (300)		898.055,00 €
	Angaben Büro Rutenkröger (4	254.450,00 €	
	Summe Anga	1.152.505,00 €	
	Mittelwert	NUF+BGF+Planer	1.159.721,40 €
	Mittelwert	gewählt	1.175.000,00 €

^{*} Die Werte sind der statistischen Kostenkenwerte für Gebäude vom Baukosteninformationszentrum entnommen (Erscheinungsjahr 2018)

Änderung gegenüber der Beschlussfassung am 31. Mai 2018 - Erhöhung der BKI-Kosten (NUF von 2.400€/m² auf 2.470€/m² (+2,9%) / BGF von 1.580€/m² auf 1.630€/m² (+3,2%))

⁻ Angaben Filteranlage auf Grundlage Gutachten der nieders.- Landwirtschaftskammer