Zeitplanung Projekt **„Umgestaltung Marktplatz / Haferstraße“**

1. Planungswerkstatt mit Stakeholdern und Planer	März / April 2021
Begleitung des Planers in der Ausarbeitungsphase des Planungskonzeptes	Mai – Juli 2021
Vorliegen eines Planungskonzeptes	August 2021
Beschluss des Planungskonzeptes durch den Ortsrat Melle-Mitte und den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung	August / September 2021
2. Planungswerkstatt mit Stakeholdern und Planer	September 2021 (nach den Sommerferien)
Begleitung des Planers in der Ausarbeitungsphase der Vorplanung	Oktober – November 2021
Vorliegen eines Vorplanungsentwurfes + Kostenschätzung	Dezember 2021
Vorstellung der Ergebnisse im Arbeitskreis, Ortsrat Melle-Mitte und Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung; Beschluss der Vorplanung durch den Verwaltungsausschuss	1. Quartal 2022
Angebotsaufforderung für eine Entwurfsplanung	2. Quartal 2022
Beauftragung eines Planers mit der Entwurfsplanung	2. Quartal 2022
Begleitung des Planers in der Ausarbeitungsphase der Entwurfsplanung	3. und 4. Quartal 2022
Vorliegen einer Entwurfsplanung	4. Quartal 2022
Beschluss der Entwurfsplanung und politischer Auftrag zur Durchführung durch den Ortsrat Melle-Mitte und den Ausschuss für Tiefbau	4. Quartal 2022