Auftragserteilung
04. Mai 2022
Kick-Off Termin
11. Mai 2022
Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung
17. Mai 2022
Bestandsaufnahme und -analyse
18. Mai bis 30. Juni 2022
Maßnahmenkatalog
16. Juni bis 30. November 2022
1. öffentlicher Workshop
23. Juni 2022
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung / Bürgerdialog-Portal
24. Juni bis 15. August 2022
Konzepterstellung
16. August bis 30. September 2022
Behördentermin
04. – 12. Oktober 2022
2. öffentlicher Workshop
13. Oktober 2022
Beteiligung der Ortsräte
01. – 30. November 2022
Abschlussdokumentation
01. Dezember 2022 bis 31. Januar 2023
Projektabschluss
31. Januar 2023