Melle®

Kostenuibersicht

Neubau einer Kindertagesstatte mit 5 Gruppen

Alle Angaben brutto

Kostengruppen 100-600
A

B C D E F G H I J [ K
(LI Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer GrLB Kostenschitzung LR Auftragswert Sumn:e Auftragswx.e.rt T Zahlungen Schtel eeschatate
Nr. annah berech Nachtrige Nachtrige Abrechnung
Anbau
Kostengruppe 100+200 Grundstiick, Herrichten u. ErschlieBen
0,00 €
Kauf Grundstiick, ca. 2.500 m? 250.000,00 € 250.000,00 €
Herrichten der Geléndeoberflache 15.000,00 € 15.000,00 €
Offentliche ErschlieRung 25.000,00 € 25.000,00 €
Nichtoffentliche ErschlieRung 5.000,00 € 5.000,00 €
0,00 €
Kostengruppe 300 + 400 Bauwerk + Techn. Anlagen 2.300.000,00 € 2.300.000,00 €
s. Bewertung der Kosten 0,00 €
0,00 €
0,00 €
Kostengruppe 500 - AuBenanlagen 0,00 €
- Spielflachen inkl. Spielgerate, ca. 1.300 m? 230.000,00 € 230.000,00 €
- Parkplatze + ErschlieRung, ca. 400 m? 32.000,00 € 32.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.857.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.857.000,00 €
Kostengruppe 700
A B C D E F G H | J K
Leistung- . grobe Kosten- grundl. grundl. Kosten- Summe Auftragswert inkl. echte /geschitzte
o, Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer annat Kostenschiitzung berect Auftragswert Nachtrige Nachtrige Zahlungen Abrechnung
0,00 €
0,00 €
Kostengruppe 700 - Baunebenkosten
VE 700 Projektsteuerung inkl. Projektleitung 280.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 280.000,00 €
VE 710 Objektplanung 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 €
VE 720 TGA Planung 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 €
VE 730 Brandschutzsachverstandiger 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €
VE 740 Fachplanung Schall- und Warmeschutz 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
VE 745 Schadstoffuntersuchung Boden 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
VE 750 Vermessungsingenieur 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €
VE 750a _|Vermessungsingenieur - Bestandsaufnahme 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €
VE 760 AuRenanlagenplaner 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €
VE 765 Bodengutachten 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €
VE 770 SiGeKo 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 €
VE 780 Tragwerksplanung 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 €
VE 790 Baugenehmigung 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
VE 790a _|Antrag auf Luftbildauswertung 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €
VE 795 Versicherungen 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €
Sonstige Baunebenkosten 20.000,00 € 20.000,00 €
852.700.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 852.700,00 €
Alle Angaben brutto
Gesamtkostenstand
grobe Kosten- Kosten- Kosten- Summe Auftragswert inkl. echte /geschitzte
annat schatzung berech e S Nachtrige Nachtrige Zahlungen Abrechnung
Kostengruppen 100-500 2.857.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.857.000,00 €
Kostengruppe 700 852.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 852.700,00 €
Sicherheit (10% der Kostengruppe 100-700) 370.970,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 370.970,00 €
4.080.670,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.080.670,00 €
Finanzierung
Zusammenstellung zur Verfligung stehender Budgets ) 2018 haltsjahr 2019 | + haltsjahr 2020 | | haltsjahr 2021 Gesambudget
HH 2019+2020 / Investition Projekt P40019-002 An- und Ausbau KiTa
RAT-Mittel
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Finanzierungsliicke (€4.080.670,00)
Bewertung der Kosten fiir den Anbau Flache BKI * Gesamtkosten
300 + 400 IBauwerk + Techn. Anlagen
- NUF: Nutzungsfflache nach DIN 277 Flache (NUF) [m?] BKI 2019 (mittel)
Angabe Amt 40- Flachenbedarf 5-Gruppen Kita 955,00 2.700,00 € 2.578.500,00 €

- BGF: Brutto-Grundflache nach DIN 277

Flache (BGF) [m?]

BKI1 2019 (mittel)

Angabe Amt 40- Flachenbedarf 5-Gruppen Kita

1.090,00

1.770,00 €

1.929.300,00 €

Kosten auf Grund der aktuellen Planung

Summe 0,00 €
Mittelwert UF+BGF+Plane| 2.253.900,00 €
Mittelwert gewahlt 2.300.000,00 €

* Die Werte sind der statistischen Kostenkenwerte fiir Gebaude vom Baukosteninformationszentrum entnommen (Erscheinungsjahr 2019)

Stand: 20.04.2020
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