

Prioritätenliste zum Ausschuss für Gebäudemanagement am 16.11.2023

| Gebäude | Ortsteil | Maßnahme | Aufnahme- datum | Ressourcenbedarf | | | Finanzierung | Bewertung / Priorisierung | | | | Rang | Umsetzungsstatus | Hinweis |
|---|-------------------|---|--------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------|------------------|---|
| | | | | Gesamtkosten (ohne Personal) | bereits zur Verfügung stehende Mittel | benötigtes Budget (mit dieser Angabe ist nicht die Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt verbunden) | | Nutzungs- einschränkung | Folgeaufwand/ kosten | gesetzliche Pflichten | Punkte | | | |
| | | | | | | | Finanzierungs- art | Faktor 3 | Faktor 1 | Faktor 5 | Bewertung | | | |
| Gebäudetyp Schule | | | | | | | | | | | | | | |
| Grönenbergschule | Melle-Mitte | Sanierung Fenster Straßengebäude Nordseite (Denkmalschutz) | 24.11.2022 | 70.000,00 € | | 70.000,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| OBS Neuenkirchen | Neuenkirchen | Errichtung von Raumcontainern / Erstat für Abgängige Container | 25.05.2023 | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | INV | 3 | 1 | 3 | lfd. | | | |
| alle Schulen | | Umsetzung Digitalpakt | 03.09.2020 | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € | INV & Förderung | 2 | 3 | 1 | lfd. | | | |
| GS Gesmold | Gesmold | Fluchtwegsicherung Sofortmaßnahmen | 16.11.2023 | | | | | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | | |
| GS Neuenkirchen | Neuenkirchen | Anbau von zwei Klassen- und Differenzierungsräumen, Schülerbibliothek sowie einer Mensa | 19.05.2022 | 5.256.000,00 € | 2.700.000,00 € | 2.556.000,00 € | INV | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | | |
| GS Buer | Buer | Gesamtsanierung und An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 26.11.2020 | 4.200.000,00 € | | 4.200.000,00 € | INV | 2 | 3 | 3 | 24 | 4 | | 19 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm Finanzierung: 2023 - 300.000 €, 2024 - 2,5 Mio €, 2025 - 1,4 Mio.€ |
| OBS Neuenkirchen | Neuenkirchen | Sanierung Flachdach über Aula (inkl. Überarbeitung Dachentwässerung) | 26.11.2020 | 70.000,00 € | | 70.000,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 3 | 24 | 4 | | |
| OBS Buer | Buer | Errichtung einer ENS-Anlage | | 200.000,00 € | | 200.000,00 € | INV | 2 | 2 | 3 | 23 | 5 | | |
| GS Gesmold | Gesmold | Gesamtsanierung Gebäudeteil Oltahusweg 10 (ehem. Grundschule) | | 1.350.000,00 € | | 1.350.000,00 € | INV | 2 | 2 | 3 | 23 | 5 | | Finanzierung : 2022 - 100.000€, 2023 - 700.000€, 2024 - 550.000€ |
| GS Gesmold | Gesmold | Gesamtsanierung Gebäudeteil Papenbreite 2 (ehem. Hauptschule) | | 1.770.000,00 € | | 1.770.000,00 € | INV | 1 | 1 | 3 | 19 | 8 | | |
| Grönenbergschule | Melle-Mitte | Dachsanieierung Straßengebäude (Denkmalschutz) | 26.11.2020 | | | | lfd. HH | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | Der Sanierungsbedarf wurde bereits im Zuge der Gesamtsanierung der Schule aufgezeigt |
| Ratsschule Oberschule Melle-Mitte | Melle-Mitte | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | | 63 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Eicken-Bruche | Melle-Mitte | Brandschutz / Gesamtsanierung | | 375.625,00 € | | 375.625,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| GS Eicken-Bruche | Melle-Mitte | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | | 24 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| OBS Buer | Buer | Gebäudesanierung, Brandschutz | | 312.500,00 € | | 312.500,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| OBS Neuenkirchen | Neuenkirchen | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | | 41 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Neuenkirchen | Neuenkirchen | Gebäudesanierung, Brandschutz | | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| GS Riemsloh | Riemsloh | Gebäudesanierung, Brandschutz | | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| GS Wellingholzhausen | Wellingholzhausen | Brandschutz | | 138.750,00 € | | 138.750,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| GS Neuenkirchen | Neuenkirchen | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | | 20 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Oldendorf | Oldendorf | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | | 24 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Riemsloh | Riemsloh | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | | 25 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| OBS Buer | Buer | Sanierung der Fachräume (Naturwissenschaften und Hauswirtschaft) | 31.05.2018 | | | | | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | | Möglichkeiten der Bildung von Synergien im Planungsprozess GS Buer betrachten |
| Grundschule im Engelgarten Melle-Mitte | Melle-Mitte | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | 18 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| OBS Buer | Buer | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | 30 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Gesmold | Gesmold | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | 16 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Westerhausen | Oldendorf | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | 15 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Bruchmühlen | Bruchmühlen | Sanierung Bestandsgebäude (energetisch) | | 750.000,00 € | | 750.000,00 € | INV | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | | |
| Grönenbergschule | Melle-Mitte | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | 4 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Bruchmühlen | Bruchmühlen | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | 7 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| GS Wellingholzhausen | Wellingholzhausen | An-/Umbau aufgrund Soll-Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm | 27.05.2021 | | | | | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | 9 Pkt. gem Soll-/ Ist-Vergleich zum Standardraumprogramm |
| Gebäudetyp Sporthallen | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerwehrhaus + Sporthalle Neuenkirchen | Neuenkirchen | Errichtung einer Blitzschutzanlage (Feuerwehr und Sporthalle) | 12.03.2019 | 56.000,00 € | 56.000,00 € | 0,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 3 | lfd. | | | |
| Jahnsporthalle | Melle-Mitte | Abbruch und Neubau | | | | | | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | | Gesamtkonzept für einen Neubau ist noch zu erarbeiten |
| Sporthalle Buer -neu- | Buer | Sanierung Heizungsanlage / Warmwasserbereitung im Kontext des Nahwärmeanschlusses | | | | | lfd. HH | 2 | 3 | 3 | 24 | 4 | | |
| Sporthalle Gesmold -neu- | Gesmold | Gesamtsanierung | | 2.500.000,00 € | | 2.500.000,00 € | INV | 2 | 2 | 3 | 23 | 5 | | |

| Gebäude | Ortsteil | Maßnahme | Aufnahme- datum | Ressourcenbedarf | | | Finanzierung | Bewertung / Priorisierung | | | | Rang | Umsetzungstatus | Hinweis |
|--|-------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Gesamtkosten (ohne Personal) | bereits zur Verfügung stehende Mittel | benötigtes Budget (mit dieser Angabe ist nicht die Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt verbunden) | | Nutzungs- einschränkung | Folgeaufwand/ kosten | gesetzliche Pflichten | Punkte | | | |
| | | | | | | | Finanzierungs- art | Faktor 3 | Faktor 1 | Faktor 5 | Bewert ung | | | |
| Sporthalle Wellingholzhausen -neu- | Wellingholzhausen | Sanierung der Lichtkuppel und Blitzschutz | | 71.500,00 € | | 71.500,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 3 | 23 | 5 | | PV-Anlage ist zu berücksichtigen |
| Sporthalle Buer -alt- | Buer | Sanierung Flachdach | | 187.500,00 € | | 187.500,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 2 | 19 | 8 | | |
| Sporthalle Buer -alt- | Buer | Sanierung TW-Installation | | 62.500,00 € | | 62.500,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 2 | 19 | 8 | | |
| Sporthalle Buer -alt- | Buer | Sanierung Duschen und Umkleiden | | 62.500,00 € | | 62.500,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 2 | 19 | 8 | | |
| Grönenbergsporthalle | Melle-Mitte | Sanierung Duschen und Umkleiden | | 312.500,00 € | | 312.500,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | |
| Sporthalle Bruchmühlen | Bruchmühlen | Sanierung Duschen-/Umkleiden | | 200.000,00 € | | 200.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | |
| Sporthalle Oldendorf | Oldendorf | Sanierung Beleuchtung und elektr. Anlagen | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | |
| Sporthalle Bruchmühlen | Bruchmühlen | Brandschutzmaßnahmen | | 80.000,00 € | | 80.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| Sporthalle Buer -alt- | Buer | Brandschutzmaßnahmen | | 80.000,00 € | | 80.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| Sporthalle Buer -neu- | Buer | Brandschutz / Fluchtwegsicherung | | 125.000,00 € | | 125.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| Sporthalle Neuenkirchen -neu- | Neuenkirchen | Brandschutz / Fluchtwegsicherung | | 125.000,00 € | | 125.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | Abstimmung Bauamt |
| Sporthalle Oldendorf | Oldendorf | Brandschutz- und Fluchtwegsanierung | | 100.000,00 € | | 100.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | Abstimmung Bauamt |
| Sporthalle Neuenkirchen -neu- | Neuenkirchen | Erneuerung der Regelungstechnik für Heizung und Lüftung | | 62.500,00 € | | 62.500,00 € | lfd. HH | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | | |
| Sporthalle Neuenkirchen -alt- | Neuenkirchen | Sanierung Sportboden | 26.11.2020 | 100.000,00 € | | 100.000,00 € | lfd. HH | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | | |
| Grönenbergsporthalle | Melle-Mitte | Dachsanierung | | 625.000,00 € | | 625.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | | |
| Sporthalle Buer -neu- | Buer | Erneuerung Lüftungsanlage | | 218.750,00 € | | 218.750,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | | |
| Sporthalle Buer -neu- | Buer | Sanierung Duschen und Umkleiden | | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | | |
| Sporthalle Neuenkirchen -neu- | Neuenkirchen | Erneuerung Lüftungsanlage | | 218.750,00 € | | 218.750,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | | |
| Sporthalle Neuenkirchen -neu- | Neuenkirchen | Sanierung Duschen und Umkleiden | | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | | |
| Sporthalle Oldendorf | Oldendorf | Sanierung Lüftungsanlage | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | | |
| Sporthalle Buer -alt- | Buer | Fassadensanierung/-anstrich | | 80.000,00 € | | 80.000,00 € | lfd. HH | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | | |
| Sporthalle Buer -neu- | Buer | Erneuerung Eingangelemente | | 80.000,00 € | | 80.000,00 € | lfd. HH | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | | |
| Sporthalle Neuenkirchen -neu- | Neuenkirchen | Erneuerung Eingangelemente | | 80.000,00 € | | 80.000,00 € | lfd. HH | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | | |
| Sporthalle Buer -alt- | Buer | Ertüchtigung des Raumes im OG zur Nutzung durch Sportverein und Schule | | 93.750,00 € | | 93.750,00 € | INV | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | |
| Sporthalle Riemsloh -neu- | Riemsloh | Außenwandsanierung Geräteraum | | 56.250,00 € | | 56.250,00 € | lfd. HH | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | |
| Sporthalle Westerhausen -alt- | Oldendorf | Sanierung Flachdach | | 312.500,00 € | | 312.500,00 € | lfd. HH | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | |
| Gebäudetyp Kindergärten | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiga Bruchmühlen | Bruchmühlen | Anpassung an Betreuungsbedarf | | 1.980.000,00 € | 1.980.000,00 € | 0,00 € | INV | 3 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| Kinderhaus Buer | Buer | Anpassung an Betreuungsbedarf | | 1.350.000,00 € | 495.000,00 € | 855.000,00 € | INV | 3 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| ehemalige Jugendherberge | Melle-Mitte | Umbau zur Kindertagesstätte | 03.09.2020 | 5.925.000,00 € | 4.405.000,00 € | 1.520.000,00 € | INV | 3 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| Kiga Neuenkirchen | Neuenkirchen | Anpassung an Betreuungsbedarf | | 4.805.000,00 € | 3.800.000,00 € | 1.005.000,00 € | INV | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | | |
| Gebäudetyp Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerwehr Gesmold | Gesmold | Neubau Feuerwehrhaus | | 2.635.000,00 € | 2.635.000,00 € | 0,00 € | INV | 3 | 1 | 3 | lfd. | | | |
| Dorfgemeinschaftshaus + Feuerwehr Sankt Annen | Neuenkirchen | Sanierung Sanitärbereich (Nutzung durch FW und DGH) | 16.11.2023 | | | | lfd. HH | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | | |
| Feuerwehrhaus Buer | Buer | Sanierung und Erweiterung Umkleide- und Sanitärräume / Schaffung von Lagerflächen und Herrichtung der Werksatt | | | | | lfd. HH | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | |
| Feuerwehrhaus Bruchmühlen | Bruchmühlen | Neubau Feuerwehrhaus | 19.05.2022 | | | | INV | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | |
| Feuerwehr Oldendorf | Oldendorf | Sanierung Hoffläche Bestandsgebäude | 22.05.2019 | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | lfd. HH | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |

| Gebäude | Ortsteil | Maßnahme | Aufnahme- datum | Ressourcenbedarf | | | Finanzierung | Bewertung / Priorisierung | | | | Rang | Umsetzungsstatus | Hinweis |
|--|-------------------|---|--------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------|------------------|--|
| | | | | Gesamtkosten (ohne Personal) | bereits zur Verfügung stehende Mittel | benötigtes Budget (mit dieser Angabe ist nicht die Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt verbunden) | | Nutzungs- einschränkung | Folgeaufwand/ kosten | gesetzliche Pflichten | Punkte | | | |
| | | | | | | | Finanzierungs- art | Faktor 3 | Faktor 1 | Faktor 5 | Bewert ung | | | |
| Feuerwehr Melle-Mitte | Melle-Mitte | Sanierung der Fassade | 22.05.2019 | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | lfd. HH | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | | |
| Gebäudetyp "sonstige" | | | | | | | | | | | | | | |
| Haus Rabingen - Rabingenstr. 14 | Melle-Mitte | Anpassung an veränderte Nutzung | | | | | | | | | ohne | | | |
| Jugendzeitplatz Meesdorf | Buer | Erneuerung Kleinkläranlage | 25.03.2023 | 85.000,00 € | | 85.000,00 € | lfd. HH | 3 | 1 | 3 | lfd. | | | |
| Haus des Gastes Wellingholzhausen | Wellingholzhausen | Erneuerung der Schiebetrennwandsysteme im Saal | 24.11.2022 | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| Rathaus, Markt 22 | Melle-Mitte | Sanierung Fenster | 25.08.2022 | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| Schürenkamp 16, Verwaltungsgebäude | Melle-Mitte | Errichtung einer Einhausung für ein Notstromaggregat | 24.11.2022 | | | | INV | 3 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| Schürenkamp 16, Verwaltungsgebäude | Melle-Mitte | Errichtung von Raumcontainern | 25.05.2023 | 450.000,00 € | 450.000,00 € | 0,00 € | INV | 3 | 2 | 3 | lfd. | | | |
| Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude | Melle-Mitte | Umbau zu Verwaltungsräumlichkeiten | | 900.000,00 € | 900.000,00 € | 0,00 € | INV | | | | lfd. | | | |
| Torbogenhaus Bruchmühlen | Bruchmühlen | Erneuerung Personenaufzug | 24.11.2022 | 65.000,00 € | | 65.000,00 € | lfd. HH | 2 | 2 | 2 | lfd. | | | |
| Obdachlosenunterkunft - Neuenkirchener Straße 44 | Melle-Mitte | Herrichtung einer dauerhaften Unterkunft (Klärung Bedarf, Standort etc.) | 02.09.2021 | | | | | 3 | 3 | 2 | lfd. | | | |
| Flüchtlingsunterkunft - Rationalstraße 4 | Riemsloh | Herrichtung / Umbau zur Flüchtlingsunterkunft | 25.05.2023 | | | | | 3 | 2 | 3 | lfd. | | | Kosten werden vom Landkreis getragen |
| Theater Melle (ehem. Festsaal) | Melle-Mitte | Brandschutzertüchtigung | 01.10.2018 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | Rückst. | 3 | 2 | 3 | lfd. | | | |
| Schürenkamp 16, Verwaltungsgebäude | Melle-Mitte | Brandschutz- und Instandhaltungsmaßnahmen | | 1.000.000,00 € | | 1.000.000,00 € | lfd. HH | 3 | 2 | 3 | 26 | 2 | | |
| Ortsteil Bruchmühlen | Bruchmühlen | Errichtung einer Doppelgarage für Fahrzeug Gemeindearbeiter | 25.11.2021 | 45.000,00 € | | 45.000,00 € | INV | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | | |
| Obdachlosenunterkunft - Neuenkirchener Straße 44 | Melle-Mitte | Sanierung / Modernisierung | 28.11.2019 | | | | | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | Neuenkirchen | Anbau einer barrierefreien Toilette | 16.11.2023 | | | | INV | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | | |
| Bürgerbüro / Veranstaltungsraum Riemsloh | Riemsloh | Einbau eines Fahrstuhles | 28.11.2019 | | | | INV | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | |
| Theater Melle (ehem. Festsaal) | Melle-Mitte | Neugestaltung Zuschauerraum und Eingangsbereich / Überprüfung Garderobesituation | 01.10.2018 | | 0,00 € | | lfd. HH | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | Beschluss des OR vom 26.09.2017 |
| Stadtbibliothek, Weststraße 2 | Melle-Mitte | Malerarbeiten, Erneuerung Fußboden und Beleuchtung | 01.10.2018 | 80.000,00 € | | | lfd. HH | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | | |
| Haus des Gastes Wellingholzhausen | Wellingholzhausen | Sanierung Holzständerwerk und Flachdach sowie diverse Brandschutzmaßnahmen | | 115.000,00 € | | 115.000,00 € | lfd. HH | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | | |
| Rathaus, Markt 22 | Melle-Mitte | Umsetzung des erforderlichen Brandschutzes; Fluchtwegsicherung im Stokkenklavierraum | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | lfd. HH | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | | |
| Gebäudetyp "allgemein" | | | | | | | | | | | | | | |
| diverse Gebäude | allgemein | Errichtung von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäuden | 16.11.2023 | | | | INV | 1 | 3 | 1 | lfd. | | | |
| allgemeine Unterhaltung | allgemein | Durchführung der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen | | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 0,00 € | lfd. HH | 3 | 3 | 3 | lfd. | | | |
| diverse Gebäude | allgemein | corona-gerechte Umrüstung RLT-Anlage (Einbau zusätzlicher Filterstufen sowie MSR-Technik) | 19.05.2022 | 450.000,00 € | 450.000,00 € | 0,00 € | lfd. HH | 2 | 3 | 1 | erl | | | Förderung in Höhe von 80% der gesamtkosten wurde bewilligt (acht Sporthallen, HDG & Theater Melle) |
| Bestandsdatenerfassung | allgemein | Datenaufnahme der Gebäude und Digitalisierung | | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | lfd. HH | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | | |
| diverse Gebäude | Wellingholzhausen | Anschluss an geplantes Fernwärmenetz | 16.11.2023 | | | | | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | | |