



3. Sitzung des Ausschusses für Gebäudemanagement


TOP 6

**Maßnahmen an Feuerwehrhäusern:
Bericht über den aktuellen Planungs- und
Umsetzungsstand**





FwH Oldendorf



- Anbau Fahrzeughalle u. Ertüchtigung vorh. Gebäude
- Budget von 903.000 € wird aktuell eingehalten / Sicherheiten durch höhere Ausschreibungsergebnisse verringert
- Bauzeit von Mai 2018 bis Mitte 2019
- Bauleitung extern
- regelmäßige Abstimmung mit FF



FwH Oldendorf



31.05.2018

5



FWH Wellingholzhausen + Gesmold


- **Bedarfsermittlung / Raum- und Funktionsplanung unter Beteiligung:**
 - jeweilige Ortsfeuerwehr + Stadtkommando
 - Ordnungsamt
 - Büro Assmann
 - Gebäudemanagement
- **Nächste Schritte:**
 - Erarbeiten Vorentwurfskonzept + Kosten
 - Abstimmung mit den o. g. Beteiligten
 - Vorstellung Ergebnis nach der Sommerpause 2018



3. Sitzung des Ausschusses für Gebäudemanagement

TOP 7

FWH Groß-Aschen: Errichtung Erweiterungsbau und Sanierung Bestandsgebäude




Ansicht Süden




FWH Groß-Aschen

- **Beschluss 2016/0145 „Anbau Fahrzeughalle u. Ertüchtigung vorh. Gebäude“**
- **Alternativen**
- **Bauantrag wurde gestellt / Abstimmung mit FF erfolgte**
- **Planung und Bauleitung extern**
- **Zeitplan / gepl. Ausschreibung 01/2019**
- **Kosten 930.000 € / Nachtrag**
- **Dreifachnutzung des denkmalgeschützten Objektes**





FWH Groß-Aschen



Ansicht Süden



Ansicht Osten



3. Sitzung des Ausschusses für Gebäudemanagement

TOP 8

Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kapazität
und Qualität in Kindertagesstätten



Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kapazität und Qualität in Kindertagesstätten

Auszug aus der Anlage 1 zur Vorlage 2018/0115

Kita	voraussichtliche Bruttokosten	Zuschüsse RAT-Mittel	Ranking	Nachtrag 2018	2019	2020	2021	2022
DRK-Kita Oldendorf	€ 1.835.000,00	€ -	1	€ 150.000,00	€ 420.000,00	€ 1.000.000,00	€ 265.000,00	€ -
Sonnenblume Wellingholzhausen	€ 2.075.000,00	€ 360.000,00	2	€ 150.000,00	€ 480.000,00	€ 1.000.000,00	€ 85.000,00	€ -
Lukas-Kindergarten Bruchmühlen	€ 1.475.000,00	€ 180.000,00	3	€ -	€ 75.000,00	€ 300.000,00	€ 920.000,00	€ -
Montessori-FZ Neuenkirchen	€ 940.000,00	€ 180.000,00	4	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 500.000,00	€ 160.000,00
Kinderhaus Buer	€ 495.000,00	€ -	5	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 395.000,00
	€ 6.820.000,00	€ 720.000,00		€ 300.000,00	€ 975.000,00	€ 2.400.000,00	€ 1.870.000,00	€ 555.000,00

Darstellung zeigt die Finanzierung und nicht den Ausführungszeitraum



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!