

Angebote Soccer

Datum: 06-08-2020

<b>Artec (nur Soccercourt)</b>	<b>19.240,42</b>	Lieferung Ende September
Krystosek	4.234,00	erl.
Heiler Gummi Pads	2.929,85	erl.
7t Quarzsand + Lieferung	926,51	bestellt
300kg Kork Material	759,00	Klärung Material
Verklebung	1.766,60	noch nicht durchgeführt
<b>Gesamt</b>	<b>10.615,96</b>	
<b>Mwst. 16%</b>	<b>1.698,55</b>	
<b>Summe</b>	<b>12.314,51</b>	
<b>Tiefbau Polner</b>	<b>14.000,00</b>	Planung! Restarbeiten und Abrechnung
<b>Mwst. 16%</b>	<b>2.240,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>16.240,00</b>	
<b>Gesamte Kosten inkl. MwSt.</b>	<b>47.795</b>	

Finanzierung Soccerplatz

Datum

06.08.2020

Förderung Land Niedersachsen KSB	12.800 € zugesagt
Förderung Lauter Stiftung	5.000 € zugesagt
Förderung Stadt Melle	9.330 € 20% der beantragten Summe, max. 9.330
Spende KH Küchen	7.500 € zugesagt
Spende Glückbringer	3.000 € zugesagt Fiebich 21.03.20 telefonisch
Zuwendung Ortsrat	1.000 € beantragen nächste Sitzung
Eigenleistung TSV Riemsloh	150 Arbeitsstunden
Wellmann Elektro	1.000 € überwiesen
Sparkasse	5.000 € tel. Auskunft Anne MzR 10.06.2020
Bioconstruct	5.000 € tel. von M. Kief zugesagt
<b>Gesamt Einnahme</b>	<b>49.780 €</b>
<b>Ausgaben Stand 06.08.2020</b>	<b>47.795 €</b>