

Projekttablauf Standort Hase/Königsbach

Der skizzierte Projekttablauf basiert auf Bearbeitungszeiten beim IDN und angenommenen Zeiten für
Durchsicht und Beratung durch die Stadt Melle

Bezeichnung		abhängig von	Termin bis	verantwortlich
0	Vorarbeiten			
0.1	Voruntersuchungen 2-D-Hydraulik mit Alternativstandorten		05.03.2021	IDN
0.2	Beratungen über Alternativstandorte	0.1	05/2021	Stadt Melle
0.3	Ingenieurvertrag für 1, 2, 3, 4 aktualisieren	0.2	05/2021	Stadt Melle/IDN
0.4	Ingenieurvertrag zu 4.2/4.3 ergänzen	4.1	02/2021	Stadt Melle/IDN
0.5	Ingenieurvertrag zu 4.4 bis 4.9 ergänzen	4.2	05/2021	Stadt Melle/IDN
1	Planung Ingenieurbauwerk Hase/Königsbach			
1.1	Grundlagenermittlung	0.2/0.3	05/2021	IDN
1.2	Vorplanung	1.1/2.3	07/2021	IDN
1.3	Beratungen zur Vorplanung	1.2	10/2021	Stadt Melle
1.4	Entwurfs-/Genehmigung, Vorabzug	1.3/2.5/6	02/2022	IDN
1.5	Beratungen zum Vorabzug "Entwurfs-/Genehmigungsplanung"	1.4	05/2022	Stadt Melle
1.6	Vorlage Entwurfs-/Genehmigungsplanung	1.5	07/2022	IDN
2	Hydraulischen Berechnungen			
2.1	Anfrage zu neuen Datengrundlagen (NA-Modell, ...)		05.03.2021	IDN
2.2	Bestandsmodell aktualisieren	0.2/0.3	07/2021	IDN
2.3	Anpassung des Berechnungsmodells für geregelte Drossel	1.3/2.2	07/2021	IDN
2.4	Nachweis der Auswirkungen für Unter-/Oberlieger/ Einstafläche	1.3/4/2.2	09/2021	IDN
2.5	Nachweis der Auswirkungen für Unterlieger im Versagensfall (Ablaufwellen)	1.3/4/2.2	09/2021	IDN
2.6	Abstimmung der Berechnungsergebnisse	2.4/2.5	10/2021	Stadt/LK
2.7	ggf. weitere Berechnungen	2.6	02/2022	IDN auf Anfrage
3	Tragwerksplanung (Drossel-/Dammbauwerk)			
3.1	Grundlagenermittlung	1.3		IDN
3.2	Vorplanung	3.1	07/2021	IDN
3.3	Beratungen zur Vorplanung	3.1	10/2021	Stadt Melle
3.4	Entwurfsplanung	1.2/3.3	02/2022	IDN
3.5	Genehmigungsplanung	1.4/3.4	07/2022	IDN
4	Umweltbelange			
4.1	Vorbereitung Unterlagen für Scopingtermin	0.2/0.3	03/2021	IDN
4.2	Scopingtermin	4.1	05/2021	Stadt/LK/IDN
4.3	Erfassung Flora und Fauna	4.1	06/2021	IDN/Kartierer
4.4	ggf. ergänzende Erfassung Flora und Fauna	4.2/4.3	06/2022	IDN/Kartierer
4.5	UVP-Bericht, Vorabzug	1.5/4.4	02/2022	IDN
4.6	Landschaftspflegerischer Begleitplan, Vorabzug	1.5/4.4	02/2022	IDN
4.7	FFH-Prüfung, Vorabzug	1.5/4.4	02/2022	IDN
4.8	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Vorabzug	1.5/4.4	02/2022	IDN
4.9	Fachbeitrag nach WRRL, Vorabzug	1.5/4.4	02/2022	IDN
4.10	Beratungen zu Vorabzügen Umweltbelange (4.5 bis 4.9)	4.5 -4.9	05/2022	Stadt Melle
4.11	Endabgabe Umweltbelange (4.5 bis 4.9)	4.10	07/2022	IDN