

Verfahren	Verfahrensart	Planungsart	1. Quartal 2022	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	4. Quartal 2022
Kosakenallee Gesmolder Str. - 3. vereinfachte Änderung	Verfahren § 13a BauGB	Investor	Satzungsbeschluss			
GE - Auf dem Bruchkamp	reguläres Verfahren	Erschließungsträger	noch keine konkrete Terminierung			
Firmenzentrale Melle - 1. Änderung	Verfahren § 13 BauGB (vorhabenbezogen)	Investor	Satzungsbeschluss			
GE - Spartherm Erweiterung	reguläres Verfahren (vorhabenbezogen)	Investor	Beteiligung (gem. §§ 3/4 Abs. 2 BauGB)		Satzungsbeschluss	
GE - Grüne Kirchbreite	reguläres Verfahren	Angebotsplanung	Beteiligung (gem. §§ 3/4 Abs. 2 BauGB)	Satzungsbeschluss		
Raiffeisen Altenmelle	reguläres Verfahren	Investor	Beteiligung (gem. §§ 3/4 Abs. 1 BauGB)	Beteiligung (gem. §§ 3/4 Abs. 2 BauGB)	Satzungsbeschluss	
Keekbreite - 2. Änderung	Verfahren § 13a BauGB	Investor	Beteiligung (gem. §§ 3/4 Abs. 2 BauGB)	Satzungsbeschluss		

Hinweis: Die Tabelle gibt den derzeitigen Planungsstand wieder. Der Verfahrensfortschritt der Bebauungsplanverfahren ist von vielfältigen externen Einflussfaktoren (z.B. Ergebnisse gutachterlicher Untersuchungen, etwaige Untersuchungsbedarfe aus Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange, Abstimmungen mit den privaten Investoren und Behörden uvm.) abhängig, so dass vorgesehene Verfahrensschritte ggf. nicht immer termingerecht eingehalten werden können.

Stand: 12.01.2022