



Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
									0,00 €
<b>Anbau</b>									0,00 €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen		12.000,00 €						12.000,00 €
KG 300+400	Bauwerk u. technische Anlagen		1.114.350,00 €						1.114.350,00 €
KG 500	Außenanlagen		60.000,00 €						60.000,00 €
									0,00 €
Bestand									0,00 €
KG 300 + 400	Austausch der Heizungsanlage, Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung, Elektroinstallationen		200.000,00 €						0,00 €
									0,00 €
									0,00 €
			1.186.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186.350,00 €

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
	Nebenkosten / Planung								0,00 €
	30 % der KG 300+400+500		352.305,00 €						352.305,00 €
									0,00 €
									0,00 €
			352.305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	352.305,00 €

**Gesamtkostenstand**

	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-600, 800	1.186.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186.350,00 €
Kostengruppe 700	352.305,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	352.305,00 €
Sicherheit 30 % von 300+400+500+700	461.596,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461.596,50 €
	2.000.251,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.251,50 €

**Finanzierung**

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Gesambudget
		700.000 €	1.300.000 €		2.000.000 €
					0 €
	0,00 €	700.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
<b>Finanzierungslücke</b>					<b>-251,50 €</b>

Erläuterung: Einsparmöglichkeiten durch Reduzierung des Sanierungsvolumens (Streichung einzelner Maßnahmen) sind zu ermitteln.

Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
									0,00 €
<b>Umbau / Sanierung</b>									
KG 200	vorbereitende Maßnahmen		0,00 €						0,00 €
KG 300+400	Bauwerk u. technische Anlagen		1.638.750,00 €						1.638.750,00 €
KG 500	Außenanlagen		10.000,00 €						10.000,00 €
									0,00 €
									0,00 €
			<u>1.648.750,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.648.750,00 €</u>

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistung-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
	Nebenkosten / Planung								0,00 €
	30 % der KG 300+400+500		494.625,00 €						494.625,00 €
									0,00 €
									0,00 €
			<u>494.625,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>494.625,00 €</u>

**Gesamtkostenstand**

	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-600, 800	1.648.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.648.750,00 €
Kostengruppe 700	494.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494.625,00 €
Sicherheit 40 % von 300+400+500+700	857.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	857.350,00 €
	<u>3.000.725,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>3.000.725,00 €</u>

**Finanzierung**

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Gesambudget
		800.000 €	2.000.000 €	200.000 €	3.000.000 €
					0 €
					0 €
					0 €
	<u>0,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>2.000.000,00 €</u>	<u>200.000,00 €</u>	<u>3.000.000,00 €</u>
<b>Finanzierungslücke</b>					<b>-725,00 €</b>

*Erläuterung:* Einsparmöglichkeiten durch Reduzierung des Sanierungsvolumens (Streichung einzelner Maßnahmen) sind zu ermitteln.