

Kostenübersicht - Erweiterung der Montessori Kindertagesstätte Neuenkirchen

Alle Angaben brutto

Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Leistungs-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	grobe Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
	Neubau									0,00 €
	KG 200 Herrichten und Erschließen		65.000,00 €							65.000,00 €
										0,00 €
	KG 300 + 400 Bauwerk + Techn. Anlagen									0,00 €
			1.850.000,00 €							1.850.000,00 €
										0,00 €
	KG 500 Außenanlagen									0,00 €
	- Spielflächen inkl. Spielgeräte		265.000,00 €							265.000,00 €
										0,00 €
	Bestand									0,00 €
										0,00 €
	KG 300 + 400 Bauwerk + Techn. Anlagen									0,00 €
	Sanierung der Gruppenräume		15.000,00 €							15.000,00 €
	Sanierung und altersgerechter Umbau der Bäder		40.000,00 €							40.000,00 €
	Unterteilung des Mehrzweckraumes in Ruheräume		15.000,00 €							15.000,00 €
										0,00 €
			<u>2.250.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.250.000,00 €</u>

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Leistungs-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	grobe Kostenannahme	grundl. Kostenschätzung	grundl. Kostenberechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
										0,00 €
	Kostengruppe 700 - Baunebenkosten									0,00 €
VE 700	30 % der KG 200-500		675.000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	675.000,00 €
			<u>675.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>675.000,00 €</u>

Alle Angaben brutto

Gesamtkostenstand

	grobe Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-500	2.250.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250.000,00 €
Kostengruppe 700	675.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	675.000,00 €
Sicherheit (30% der Kostengruppe 100-700)	877.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	877.500,00 €
	<u>3.802.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>3.802.500,00 €</u>

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Gesambudget
Investition Projekt P40019-002 An- und Ausbau KiTa	87.000,00 €	1.863.000,00 €	1.850.000,00 €	3.800.000,00 €
RAT-Mittel				
	<u>0,00 €</u>	<u>87.000,00 €</u>	<u>1.863.000,00 €</u>	<u>1.850.000,00 €</u>
				<u>3.800.000,00 €</u>
Finanzierungslücke				(€2.500,00)