

Erweiterung des Kinderhauses durch einen Anbau und Sanierung des Bestandes

Mittelabflussplanung (Basis Kostenschätzung, Stand 02.05.2023)

Mittelabflussprognose ¹ (gerundet, brutto)	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Summe
2022	3.467,36 € ²		1.886,75 € ²	5.354,11 €	5.354,11 €
2023	13.441,52 € ²	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	68.441,52 €
2024	50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	750.000,00 €
2025	300.000,00 €	226.204,37 €			526.204,37 €
					1.350.000,00 €

- 1) Die Mittelabflussprognose ist im Wesentlichen von den Projektbeteiligten (Zeitpunkt und Häufigkeit der Rechnungsstellung) abhängig. Folglich können die tatsächlichen Mittelabflüsse von den o.g. Prognosen deutlich abweichen.
- 2) Bei den Werten handelt es sich um bereits getätigte Zahlungen.