
Kostenübersicht
Sanierung Sporthalle Gesmold

Anlage zur Vorlage 01/2023/0300

Stand: 17.11.2023

Kostengruppen 100-600
A B C D E F G H I J K L M

Leistung-Nr. nach KG KB-NR Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer
Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
nach KG bepreistes LV nach KG Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge

erwartete 

Mehrkosten / 

Prognose

Zahlungen geschätzte Abrechnung

VE 200 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €
VE 300 1.550.000,00 € 2.132.786,40 € 2.132.786,40 €
VE 400 800.000,00 € 1.223.229,67 € 1.223.229,67 €
VE 500 40.000,00 € 35.700,00 € 35.700,00 €
VE 600 0,00 € 63.388,78 € 63.388,78 €

0,00 €
Zusätzlicher Trennvorhang 0,00 €
VE 300 Demontage 15.000,00 € 0,00 €
VE 600 Ausstattung Trennvorhang 2 Stück, einschl. Befestigung 161.000,00 € 0,00 €
VE 400 elektrische Anbindung 6.500,00 € 0,00 €

Zwischensumme (ohne Honorar und Sicherh.) 182.500,00 € 182.500,00 €
Betrieb Vereinsheim während der Bauzeit 0,00 €
VE 300 Bauzaun, Schutzgerüst, Baustörung 7.500,00 € 0,00 €
VE 400 Anschlüsse für Medienversorgung 25.000,00 € 0,00 €

Zwischensumme (ohne Honorar und Sicherh.) 32.500,00 € 32.500,00 €
Brandschutzverbesserung Vereinsheim (ohne Anteil Stadt) 0,00 €
VE 300 Bauteiltrennung, Anteilig Fluchtwegtreppe 15.000,00 € 0,00 €
VE 400 Elktro, Blitzschutz, HLS 12.500,00 € 0,00 €

Zwischensumme (ohne Honorar und Sicherh.) 27.500,00 € 27.500,00 €
Konzertbetrieb in Sporthalle 0,00 €
VE 300 Fluchtwege, Bodentank, Starkstromltg. Etc. 65.000,00 € 0,00 €
VE 400 Starkstromltg, Beleuchtung Fluchtwege, elkt. Anbindung Kronleuchter, zusätzlicher Anschluss Catering etc. 42.000,00 € 0,00 €

Zwischensumme (ohne Honorar und Sicherh.) 107.000,00 € 107.000,00 €
0,00 €

2.490.000,00 € 3.804.604,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.804.604,85 €

Kostengruppe 700
A B C D E F G H I J K L M

Leistung-Nr. Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer
Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge

erwartete 

Mehrkosten / 

Prognose

Zahlungen geschätzte Abrechnung

Kostengruppe 700 - Baunebenkosten

VE700 Planungskosten (30% von KG 200-400) psch. Ansatz 30% gem Kostenschätzung 747.000,00 €
VE 731 KB23-0063 Objektplanung Hüdepohl Ferner 228.793,34 € 0,00 € 228.793,34 € 123.818,40 € 0,00 € 352.611,74 €
VE 742 KB23-0077 TGA Planung KSH Ingenieurbüro 178.000,65 € 0,00 € 178.000,65 € 10.000,00 € 0,00 € 188.000,65 €
VE 741 KB23-0098 Tragwerksplanung Tiemeier 19.787,30 € 0,00 € 19.787,30 € 0,00 € 19.787,30 €
VE 714 KB23-0097 SiGeKo IGFAU 5.027,75 € 0,00 € 5.027,75 € 0,00 € 5.027,75 €
VE 747 KB23-0084 Brandschutz Planung Figge Ingenieure 20.890,45 € 0,00 € 20.890,45 € 0,00 € 20.890,45 €
VE 721 KB23-0105 Energieberatung Ineg 20.777,40 € 0,00 € 20.777,40 € 0,00 € 20.777,40 €
VE 743 KB23-0083 Bauphysik Krämer Evers 18.694,90 € 0,00 € 18.694,90 € 0,00 € 18.694,90 €
VE 721 KB23-0097 Schadstoffuntersuchung IGfAU, Melle 0,00 €
VE 723 Vermessung Streif Melle 0,00 €
VE 762 Baugenehmigung / Prüfstatik Stadt Melle 0,00 €
VE 766 Bauwesenversicherung VGH Hollmann 0,00 €
VE 700 Planungskosten (25% von KG 200-400) psch. Ansatz 25% gem. Kostenberechnung 951.151,21 € 325.361,02 €

747.000,00 € 951.151,21 € 491.971,79 € 0,00 € 491.971,79 € 133.818,40 € 0,00 € 951.151,21 €
 

Gesamtkostenstand

Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge

erwartete 

Mehrkosten / 

Prognose

geschätzte Abrechnung

2.490.000,00 € 3.804.604,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.804.604,85 €
747.000,00 € 951.151,21 € 491.971,79 € 0,00 € 491.971,79 € 133.818,40 € 951.151,21 €

971.100,00 €         -  €                                     
713.363,41 €         713.363,41 €                        

4.208.100,00 € 5.469.119,47 € 491.971,79 € 0,00 € 491.971,79 € 133.818,40 € 5.469.119,47 €
gerundet: 5.470.000,00 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets
Haushaltsjahr 

2022

Haushaltsjahr 

2023

Haushaltsjahr 

2024

Haushaltsjahr 

2025

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 
Gesambudget

€250.000 €100.000 €2.850.000 €1.000.000 €4.200.000
ÜPL €0

250.000,00 € 100.000,00 € 2.850.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200.000,00 €

Finanzierungslücke/Überschuss (€1.270.000,00)

Zahlungen

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Investition Projekt 400-8311-3

Kostengruppe 700
Kostengruppen 100-600, 800

Sicherheit 30% auf KG 200-700
Sicherheit 15% auf KG 200-700
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