
Kostenübersicht GS Bruchmühlen

Neuanordnung Klassen + Fachräume / ehem. Errichtung eines Fahrstuhls

Maßnahme 6064

Stand: 22.02.2018

Kostengruppen 100-600

A B C D E F G H I J

Leistung-

Nr.
Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer

Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge
Zahlungen

echte /geschätzte 

Abrechnung
0,00 €

Gesamtkosten (KG 300-400) 0,00 €

Fahrstuhl 175.000,00 €

Die Kosten wurden auf Grundlage der Kosten für den Fahrsuhl an der GS Riemsloh 0,00 €

ermittelt GS Riemsloh ermittelt die vergleichbar erscheinen 0,00 €

0,00 €

Weiterhin liegt eine Kostenschätzung vom 15.08.2017 durch das Büro Bäunker zur 0,00 €

ersten Einschätzung vor 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VE 440 EDV-Verkabelung für Medien und Nutzungänderung Wilhelm Köhne GmbH 12.899,48 € 19.779,00 € 0,00 € 19.779,00 € 0,00 € 19.779,00 €

0,00 €

Trockenbau-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

175.000,00 € 27.899,48 € 34.779,00 € 0,00 € 34.779,00 € 0,00 € 34.779,00 €

Kostengruppe 700

A B C D E F G H I J

Leistung-

Nr.
Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer

Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge
Zahlungen

echte /geschätzte 

Abrechnung

Planung Büro Bäunker 16.448,53 € 3.757,19 € 3.757,19 € 0,00 € 3.757,19 € 0,00 € 3.757,19 €

Sonstige Nebenkosten (10% der Baukosten) 17.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €

Planungsauftrag TGA IB Rutenkröger 0,00 € 3.915,52 € 3.915,52 € 0,00 € 3.915,52 € 0,00 € 3.915,52 €

0,00 €

33.948,53 € 11.172,71 € 11.172,71 € 0,00 € 11.172,71 € 0,00 € 11.172,71 €
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Kostenübersicht GS Bruchmühlen

Neuanordnung Klassen + Fachräume / ehem. Errichtung eines Fahrstuhls

Maßnahme 6064

Stand: 22.02.2018

Gesamtkostenstand
Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge

echte /geschätzte 

Abrechnung

175.000,00 € 27.899,48 € 34.779,00 € 0,00 € 34.779,00 € 34.779,00 €

33.948,53 € 11.172,71 € 11.172,71 € 0,00 € 11.172,71 € 11.172,71 €

41.789,71 € 7.814,44 € 9.190,34 € 0,00 € 0,00 € 9.190,34 €

250.738,24 € 46.886,63 € 45.951,71 € 0,00 € 45.951,71 € 55.142,05 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets
Haushaltsjahr 

2016

Haushaltsjahr 

2017

Haushaltsjahr 

2018

Haushaltsjahr 

2019
Gesambudget

250.000 € 250.000 €

0 €

40.000 € 40.000 €

0 €

Finanzierungslücke/Überschuss 154.857,95 €

Erläuterung:  Die Bauleitung für das Bauvorhaben FF Oldendorf wird auf Grund einer Kündigung von einem Mitarbeiter aus dem GM extern vergeben.

Deckung FF Oldendorf / externe Bauleitung

Zahlungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bis Sommerferien 2018

Kostengruppe 700

Kostengruppen 100-600, 800

Sicherheit ca. 20% 0,00 €
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