
Antrag auf Plangenehmigung 

 

Gewässerumlegung „Alte Else“  

im Rahmen des Hochwasserschutzes in Melle-Gesmold 

 

 

 

Zeitplan 

  
Ende Februar/Anfang März 2021 → Örtliche Bestandsvermessung 

- abhängig vom Wetter (Schnee etc.) 

 
März / April 2021   → Hydraulische Simulation IST-Zustand 

- Implementieren Vermessung in Hydro AS, anschlie-
ßender Rechenlauf in Hydro AS, Ermittlung Retenti-
onsvolumen usw. 

 
April 2021 → Planung Gewässerumlegung/ Binnenentwässerung 

- Erstellung Lageplan der Gewässerumlegung sowie der 
Binnenentwässerung, Anordnung Rückhaltung, Di-
verse Abstimmungen mit der Stadt Melle sowie der 
Wasser- und Naturschutzbehörde usw. 

 

April / Mai 2021   → Hydraulische Simulation PLAN-Zustand 

- Implementieren Planung in Hydro AS, anschließender 
Rechenlauf in Hydro AS, Vergleich IST- PLAN -Zustand 
usw. 

Juni 2021    → Fertigstellung Antrag auf Plangenehmigung 
- Abgabemappe, Planunterlagen usw. 

 
 
 
 
 

Hinweis: Hinsichtlich der Hydraulik sei anzumerken, dass die reine Rechenzeit mittels Hochleistungsrechner 
beim stationären Simulationslauf mit der Software HydroAS etwa 2 bis 3 Wochen beträgt. Sollten neben 
den vorgesehenen Rechenläufen für den IST- und PLAN-Zustand aufgrund der Ergebnisse noch zusätzliche, 
optionale Rechenläufe benötigt werden, so kann sich der Zeitplan entsprechend verschieben. 

 


