
Kostenverfolgung

Umbau Schürenkamp 14

Maßnahme 6025.I

Stand: 13.08.2021

Kostengruppen 100-600

A B C D E F G H I J

Leistung-

Nr.
Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer

Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge
Zahlungen

echte /geschätzte 

Abrechnung

VE304 Rohbau- und Abbrucharbeiten 90.000,00 € 90.000,00 €

VE308 Bauelemente 60.000,00 € 60.000,00 €

VE325 Schlosserarbeiten (Vordach) 5.000,00 € 5.000,00 €

VE327 Innentüren und Zargen 36.000,00 € 36.000,00 €

VE328 Trockenbauarbeiten 95.000,00 € 95.000,00 €

VE329 Malerarbeiten 58.000,00 € 58.000,00 €

VE330 Fliesenarbeiten 17.000,00 € 17.000,00 €

VE331 Bodenbeläge 38.000,00 € 38.000,00 €

VE338 Schließanlage 4.500,00 € 4.500,00 €

VE339 Gebäudereinigung 5.000,00 € 5.000,00 €

VE342 WC-Trennwände 5.000,00 € 5.000,00 €

VE345 Beschilderung 3.000,00 € 3.000,00 €

VE399 Sonstiges 2.000,00 € 2.000,00 €

VE410 HLS 60.000,00 € 60.000,00 €

VE440 Elektrotechnik 100.000,00 € 100.000,00 €

VE441 Serverraum Finanzierung Amt 10 0,00 € 0,00 €

VE460 Aufzug 30.000,00 € 30.000,00 €

VE499 Sonstiges 1.000,00 € 1.000,00 €

VE511 Außenanlagen 15.000,00 € 15.000,00 €

VE325 Fahrradunterstand 5.000,00 € 5.000,00 €

VE440 E-Auto Ladestation 3,7 kW Kein Bedarf 4.000,00 € 0,00 €

VE440 E-Monitoring 4.000,00 € 4.000,00 €

VE440 Photovoltaikanlage 10KWp (ohne Speicher) 25.000,00 € 25.000,00 €

662.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 658.500,00 €

Kostengruppe 700

A B C D E F G H I J

Leistung-

Nr.
Gewerk / Ausschreibung Auftragnehmer

Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge
Zahlungen

echte /geschätzte 

Abrechnung

VE702 Externe Projektsteuerung inkl. Projektleitung Entfällt 0,00 €

VE706 Externe Architekten / Objektplaner Entfällt 0,00 €

VE708 Planung Technische Anlagen (Elektro + HLS) KD-Plan GmbH & Co KG 47.500,00 € 34.289,50 € 34.289,50 €

VE735 Tragwerksplanung Figge Ing, Bielefeld 6.000,00 € 6.000,00 €

VE736 Bauphysik, Brandschutz Figge Ing, Bielefeld 20.000,00 € 10.900,00 € 10.900,00 €

VE745 Sicherheits_und_Gesundheitsschutzkoordination IGfAU 5.000,00 € 3.340,00 € 3.340,00 €

VE 747 Schadstoffuntersuchung Droste 2.000,00 € 2.000,00 €

VE 748 Prüfung, genehmigung, Abnahme 8.000,00 € 8.000,00 €

VE 775 Bauleistungsversicherung 3.500,00 € 3.500,00 €

VE 790 Sonstige Baunebenkosten 5.000,00 € 5.000,00 €

VE 791 Grundleitungsbefahrung/-reinigung 2.000,00 € 2.000,00 €

99.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.029,50 €

Gesamtkostenstand
Kosten-

schätzung

Kosten-

berechnung
Auftragswert

Summe 

Nachträge

Auftragswert inkl. 

Nachträge

echte /geschätzte 

Abrechnung

662.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 658.500,00 €

99.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.000,00 €

152.300,00 € 152.300,00 €

913.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 909.800,00 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets
Haushaltsjahr 

2021

Haushaltsjahr 

2022

Haushaltsjahr 

2023

Haushaltsjahr 

2024
Gesambudget

HH Ansatz I23016-010 €700.000 €200.000 €900.000

€0

€0

€0

700.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 €

Finanzierungslücke (€9.800,00)

Nachhaltige Belange (s. Checkliste gem. Vorlage "Planungsauftakt")

Zahlungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kostengruppe 700

Kostengruppen 100-600, 800

Sicherheit 20,0 % auf Kostenberechnung [Bauen im Bestand]
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