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1. Einführung

Darstellung der Ausgangssituation
• Zusätzlicher Raumbedarf / steigende Zahlen an 

Krippen- und Kindergartenkindern

• Beschlusslage

• Vorlage 01/2020/0018 (März 2020)

► Umbauplanung soll konkretisiert werden

• Vorlage 01/2020/0093 (Mai 2020)

► Beschluss Weiterführung der Planung

• Vorlage 01/2020/0295 (Dezember 2020)

► Auftragsvergabe Generalplaner

• Vorlage 01/2021/0236 (September 2021)

► Umsetzungsbeschluss

- Ortsrat Melle-Mitte am 30.08.2021

- Ausschuss für Gebäudemanagement am 02.09.2021

- Verwaltungsausschuss am 07.09.2021

- Ausschuss für Bildung und Sport am 14.09.20212
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Vorstellung Bestandsgebäude 
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Vorstellung Bestandsgebäude 
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2. Vorstellung Planungsstand

1. Luftbild

2. Gebäudeorganisation

3. Grundrisse

4. Perspektive  

5. Ansichten

6. Schnitte

7. Freianlagenplanung
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Lageplan
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Gebäudeorganisation EG
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Grundriss EG
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Grundriss EG
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Perspektive
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Gebäudeorganisation OG
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Grundriss OG
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Grundriss OG
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Ansichten
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Ansicht Nord

Ansicht Ost
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Ansichten
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Ansicht Süd

Ansicht West
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Schnitt
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Freianlagenplan
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3. Kostenstand
• Finanzierung

- Ansatz HH 20/21/22 aus dem Jahr 2020

= 3.755.000,00 € 

• Kostenberechnung

- Aufgestellt von externen Planern

* 3.807.360,15 € (mit 10 % Sicherheit)

* Differenz zu HH 52.360,15 €

• Umbaukosten vs. Neubaukosten
20

Kostenveränderung Minderkosten Mehrkosten

Preissteigerungen + 121.500 €

Nutzung der Feierhalle + 144.500 €

Zus. Instandhaltungsmaßnahmen + 126.000 €

Grundleitungen - 89.000 €

Außenanlagen +139.000 €

Tech. Gebäudeausrüstung - 100.000 €

Baunebenkosten - 95.000 €

Sicherheit - 50.000 €

Gesamt - 339.000 € + 531.000 €

Summe Mehr- und Minderkosten 

gesamt

+ 197.000 €
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4. Terminplan
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- Darstellung vom idealen Verlauf

- Änderungen aufgrund weiterer Erkenntnis durch 

Bestandgebäude möglich
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5. Empfehlung Ortsrat Melle-Mitte

• Vorstellung erfolgte am 30.08.2021

• Aufarbeitung der Historie des Gebäudes (z.B. 

Litfaßsäule)

• Prüfung ob eine E-Ladesäule aufgestellt werden 

kann. 

• Nutzung des Speiseraumes für die Krippe 

überdenken
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6. Beschluss zur Umsetzung

Die Umsetzung des Bauvorhabens soll, wie in

der Sach- und Rechtslage sowie in den

Anlagen beschrieben, umgesetzt werden.
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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Alexandra Knieper Guido Kunze

Tel.: 05422/965-531 Tel.: 05422/965-448

Mobil: 0157/35128908 Mobil: 0170/8494258


