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Stadt Melle 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 

Informationsvorlage 01/2022/0132 
 

Amt / Fachbereich Datum 

Allgemeiner Tiefbau 21.04.2022 

 
Beratungsfolge voraussichtlicher 

Sitzungstermin 
TOP Status 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen 
und Tiefbau 

18.05.2022  Ö 

 
Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche 

 

 
Standortbestimmung Kläranlagen: hier: Sachstand und weiteres Vorgehen 
 
 
Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben. 
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Sach- und Rechtslage 
 
Im Sommer 2021 wurde die Umsetzung zur Standortuntersuchung der Meller Kläranlagen 
vom Rat der Stadt Melle beschlossen. Grundsätzlich soll die Anzahl von sechs Kläranlagen 
auf drei reduziert werden. Erhalten bleiben sollen die Kläranlagen Melle-Mitte, Gesmold und 
Neuenkirchen. Die Kläranlagen Buer und Bruchmühlen sollen aufgegeben und an die 
Kläranlage Melle-Mitte angeschlossen werden; diese ist dazu zu erweitern. Die Kläranlage 
Wellingholzhausen soll ebenfalls aufgegeben und an die Kläranlage Gesmold 
angeschlossen werden. Die Kläranlage Neuenkirchen bleibt erhalten. 
 
Nachfolgend wird der Sachstand dargestellt. 
 
Kläranlage Melle-Mitte 
 
Für die Erweiterung der Kläranlage Melle-Mitte sind grundhafte und sehr umfangreiche 
Planungen und Untersuchungen zu erstellen. Die Vorplanungen werden z.Zt. öffentlich 
ausgeschrieben. Abstimmungen mit dem Landkreis Osnabrück haben ergeben, dass neben 
der technischen Planung zwingend umfangreiche Umweltverträglichkeits- und FFH-
Verträglichkeitsvorprüfungen erfolgen müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit müssen 
anschließend die endgültigen Veträglichkeitsprüfungen noch erfolgen. Aus den Ergebnisse 
resultieren die weiteren Planungsschritte. 
 
Wesentliche Aufgabe der jetzt ausgeschriebenen Planungsleistungen ist, das Konzept der 
Standortuntersuchung auf dem räumlich engen Gelände umzusetzen und ggf. 
Platzoptimierungen zu entwickeln. Zudem liefern die Planungen dann belastbare Kosten für 
weitere Haushaltsanmeldungen.  
 
Für die Planungen bis zur Genehmigung sowie den erforderlichen Gutachten und Prüfungen 
wird ein Zeitraum von etwa zwei Jahren geschätzt. Die anschließende Umsetzung erfolgt 
unter Betrieb und muss daher in mehreren Bauabschnitten unterteilt werden. 
 
In der Abarbeitung des Standortkonzeptes hat die Erweiterung der Kläranlage Melle-Mitte 
Priorität 1, da die Kläranlage selber ausgelastet ist und die sanierungsbedürftigen Kläranlage 
Buer und Kläranlage Bruchmühlen zeitnah angeschlossen werden müssen. Hier wird nur 
noch zwingend notwendige Technik ersetzt. 
 
Kläranlage Buer und Kläranlage Bruchmühlen 
 
Parallel zu den Baumaßnahmen auf der Kläranlage Melle-Mitte können die Planungen zum 
Umschluss der beiden Kläranlagen erfolgen. Wesentliche Aufgabe dabei wird die Festlegung 
der Druckrohrleitungstrassen sein. Der endgültige Umschluss der beiden Kläranlagen kann 
erst erfolgen, wenn auf der Kläranlage Melle-Mitte die notwendigen Arbeiten abgeschlossen 
sind. 
 
Der Umschluss der Kläranlage Buer und Kläranlage Bruchmühlen hat Priorität 2, die 
Planungen können parallel zu den Arbeiten auf der Kläranlage Melle erfolgen, die bauliche 
Umsetzung jedoch erst, wenn dort die erforderlichen Anlagenteile in Betrieb genommen 
worden sind, was frühestens in vier Jahren der Fall sein wird. 
 
Kläranlage Gesmold und Kläranlage Wellingholzhausen 
 
Der Bau der Schlammentwässerung auf der Kläranlage Gesmold ist abgeschlossen. Für den 
Umschluss der Kläranlage Wellingholzhausen zur Kläranlage Gesmold ist diese zu 
erweitern. Es steht dafür ausreichende Fläche zur Verfügung. 
 
In der Abarbeitung des Standortkonzeptes hat diese Maßnahme die Priorität 3.. 
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Kläranlage Neuenkirchen 
 
Die Kläranlage Neuenkirchen muss aktuell nicht erweitert werden. Hier wird lediglich 
abgängige Technik gegen neue ersetzt. Diese Maßnahmen laufen zeitlich unabhängig von 
denen der anderen Kläranlagen. Aktuell wurde die Erneuerung der Biologie öffentlich 
ausgeschrieben. Die Submission hat stattgefunden. 
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Strategisches Ziel 6 

Handlungsschwerpunkt(e) 6.1 

Ergebnisse, Wirkung 
(Was wollen wir erreichen?) 

Wir müssen unsere Infrastruktur der Kläranlagen in einem 
ordnungsgemäßen Zustand erhalten, so dass eine gesetzlich 
vorgeschriebene Abwasserreinigung erfolgt. 

Leistungen, Prozess, 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

Wir müssen Defizite ermitteln, Lösungskonzepte erarbeiten und 
umsetzen. 

Ressourceneinsatz, 
einschl. Folgekosten-
betrachtung und 
Personalressourcen 
(Was müssen wir einsetzen?) 

Wir müssen ausreichende Personal- und Finanzressourcen 
vorhalten und einsetzen. 
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