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Stadt Melle 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 

Informationsvorlage 01/2022/0108 
 

Amt / Fachbereich Datum 

Umweltbüro 21.04.2022 

 
Beratungsfolge voraussichtlicher 

Sitzungstermin 
TOP Status 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen 
und Tiefbau 

18.05.2022  Ö 

 
Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche 

 

 
Sachstandsbericht zum Baumkataster 
 
 
Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben. 
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Sach- und Rechtslage 
 
Mit der Erfassung und Dokumentation im Rahmen des Baumkatasters ist in 2020 ein 
Instandhaltungs- und Pflegestau transparent geworden. Zur zeitnahen Herstellung der 
Verkehrssicherungspflicht hat der Rat der Stadt Melle am 17.12.2020 die Bildung einer 
Instandhaltungsrückstellung genehmigt (Vorlage 01/2020/0294).  
 
Die beschlossenen Mittel begründen sich durch zwingend erforderliche Maßnahmen zur 
Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen an Standorten mit einer besonders hohen 
Verkehrssicherheitserwartung. Die Wahrnehmung dieser hoheitlichen Aufgabe ist 
unumgänglich und rechtlich erforderlich. Offene Maßnahmen sollten über einen Zeitraum von 
drei Jahren umgesetzt werden, sodass spätestens 2024 in einen regulären Betrieb 
übergegangen werden kann.  
 
In den nachfolgenden Tabellen wird der Sachstand zur Baumpflege für das Jahr 2021 sowie 
die Planung für die Folgejahre bis einschließlich 2023 dargestellt.  
 
Tab. 1 – Baumpflege: Plan und Sachstand 2021 

 
Erläuterung zu Tab. 1:  
Im Jahr 2021 wurden 300 Bäume neu erfasst. 

 
Tab. 2 – Baumpflege: Plan 2022 

Grundlage: ca. 3.700 Maßnahmen (offen: 2.300, neu durch Kontrolle/Neuerfassung: 1.400) 

Haushalts-
titel 

Plan/Ist 
Maßnahmen 
 
Ursprungsplan 
aus 2020 / 
Stand 
01.04.2022 

Plan neu 
Maßnahmen 
 
zum  
31.12.2022  

Plan 
HH 
 
gem. Vorlage 
01/2020/0294 
und HH 

Plan neu  
HH 
 
zum  
31.12.2022 

Differenz  
Plan – Ist HH  
 
zum  31.12.2022 

Instand-
haltungs-
rückstellung 2.000/400 

2.6001 900.000 € 650.000 € 250.000 € 

Ergebnis-HH 400 231.000 € 100.000 € 131.000 €2 

Gesamt 3.000 1.131.000 € 750.000 € 381.000 € 
1Die Maßnahmen von neu erfassten Bäumen werden der Instandhaltungsrückstellung zugeordnet. Maßnahmen 

durch Regelkontrollen werden durch den Ergebnishaushalt abgedeckt. 
2Die verbleibenden Mittel sind für verschiedene Themenfelder in dem Produkt 551-01 „Förderung Stadtgrün“ 

eingeplant.  

 
 
 

 Grundlage: ca. 6.000 Maßnahmen (offen: 4.300, neu durch 
Kontrolle/Neuerfassung: 1.700) 

Haushalts-
titel 

Plan 
Maßnahmen 
 
Stand 
13.09.2021 

 

Ist 
Maßnahmen 
 
zum  
31.12.2021  

Plan 
Haushalt 
(HH) 

Ist HH  
 
zum 
31.12.2021 

Differenz  
Plan – Ist HH  
zum  31.12.2021 

Instand-
haltungs-
rückstellung 2.000 3.700 

1.500.000 € 765.000 € 735.000 € 

Ergebnis-HH 300.000 € 88.000 €   

Gesamt 1.800.000 € 853.000 € 1.050.000 € 
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Erläuterung zu Tab. 2: 
Die ca. 2.300 offenen Baumpflegemaßnahmen aus 2021 wurden in das Jahr 2022 übertragen. Im 
Jahr 2022 werden durch die jährlichen Regelkontrollen neue Maßnahmen definiert. Bei den etwa 
11.000 Bäumen wird nach Einschätzung des Umweltbüros nicht mehr jeder 4. Baum eine 
Pflegemaßnahme nötig haben, weil bereits ein Großteil der Bäume im letzten Jahr gepflegt wurde.  
Demnach stehen neben den 2.300 Maßnahmen aus 2021 auch ca. 1.100 Maßnahmen aus den 
Regelkontrollen an (jeder 10. Baum mit einer Maßnahme). Es werden ca. 500 Bäume neu erfasst. 
Daraus folgen voraussichtlich 300 neue Pflegemaßnahmen. 
 
Tab. 3 – Baumpflege: Plan 2023 

Grundlage: ca. 1.900 Maßnahmen (offen: 700 neu durch Kontrolle/Neuerfassung: 1.400) 

Haushalts-
titel 

Plan 
Maßnahmen 
 
Ursprungsplan 
aus 2020 

Plan neu  
Maßnahmen 
 
zum  
31.12.2023 

Plan 
HH 
 
gem. 
Vorlage 
01/2020/0294 
und HH 

Plan neu 
HH 
 
zum 
31.12.2023 

 

Differenz  
Plan – Ist HH  
 
zum   
31.12.2023 

Instand-
haltungs-
rückstellung 

2000 

9001 643.000 € 225.000 € 418.000 € 

Ergebnis-
HH 

1.200 300.000 € 300.000 € 0 € 

Gesamt 2.100 943.000 € 525.000 € 418.000 € 
1Die Maßnahmen von neu erfassten Bäumen werden der Instandhaltungsrückstellung zugeordnet. Maßnahmen 
durch Regelkontrollen werden durch den Ergebnishaushalt abgedeckt.  

 
Erläuterung zu Tab. 3: 
Die ca. 700 offenen Baumpflegemaßnahmen aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen. Im Jahr 
2023 werden durch die jährlichen Regelkontrollen neue Maßnahmen definiert. Bei etwa 11.500 
Bäumen wird nach Einschätzung des Umweltbüros jeder 10. Baum eine Pflegemaßnahme benötigen. 
Demnach stehen neben den 700 Maßnahmen aus 2021 auch ca. 1.200 Maßnahmen aus den 
Regelkontrollen an. Es werden ca. 300 Bäume mit ca. 200 Maßnahmen neu erfasst. 
 
Tab. 4 – Instandhaltungsrückstellung und Mittelabfluss nach aktueller Prognose für die Jahre 
2020 - 2024 ohne Betrachtung des Ergebnishaushaltes  

Jahr Rückstellung und 
Mittelabfluss in € 

Erläuterung 

2021 3.101.000 Instandhaltungsrückstellung 

2021 - 765.000 Baumpflegearbeiten 
„Instandhaltungsrückstau“ 

2021 - 821.000  Die Auflösung der nicht benötigten Teil-
Rückstellung ist dem Jahresergebnis 
2021 zugeflossen 

2022 - 650.000 Prognose Baumpflegearbeiten 
„Instandhaltungsrückstau“ 

2023 - 225.000 Prognose Baumpflegearbeiten 
„Instandhaltungsrückstau“ 

   

Summe 640.000 Steht nach derzeitiger Prognose als 
Gesamtdeckung für den Haushalt zur 
Verfügung1 

1
Die Prognosen beruhen auf den Erfahrungen seit 2020 und können je nach Witterungssituation, Standort und weiteren 

Faktoren von den aufgeführten Zahlen abweichen. Abhängig davon kann der prognostizierte Betrag abweichen.. 

 
Erläuterung zu Tab. 4: 
Bei der Darstellung der voraussichtlichen Mittelabflüsse für die Herstellung der Verkehrssicherheit 
durch Umsetzung alter, offener Maßnahmen (Instandhaltungsrückstau) wird lediglich die 
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Instandhaltungsrückstellung betrachtet. Die Mittel im Ergebnis-Haushalt werden für aktuelle 
Maßnahmen aus verschiedenen Themenfeldern benötigt und werden hier nicht weiter differenziert 
 
Baumfällungen 
Im Jahr 2021 wurden 243 Bäume gefällt. Davon sind 41 Bäume durch Stürme gestürzt. In 
2022 wurden mit Stand vom 01.04.2022 insgesamt 25 Bäume gefällt.  
 
Baumneu- und -ersatzpflanzung 
Im Jahr 2021 wurden 32 neue Bäume gepflanzt. Das Ziel von 50 Neupflanzungen wurde 
nicht erreicht und wird in die Folgejahre übertragen. Die folgenden drei Faktoren sind dafür 
ausschlaggebend: 
 

 Fokussierung auf Gefahrenabwehr (Totholzbeseitigung/Fällungen) in der 
Pflanzsaison (Herbst 2021). 

 Die Suche nach geeigneten Standorten gestaltet sich schwierig. Um Bäumen ein 
gesundes und zukunftsfähiges Wachstum zu ermöglichen, muss der Standort frei von 
Versorgungsleitungen, Fundamenten oder sonstiger Infrastruktur sein. Die 
Untersuchung der potenziellen Baumstandorte ist zeitaufwändig (u.a. Abfrage von 
Leitungsplänen externen Versorger). 

 Mangelnde Verfügbarkeit von klimaresilienten Baumarten in geeigneten Qualitäten 
aufgrund einer aktuell sehr starken Nachfrage bei den Baumschulen.  

 
 
Zusammenfassung 
Die Stadt Melle profitiert von den preiswerten Angeboten der Unternehmen und der guten 
Zugänglichkeit vieler Baumpflegestandorte. Es musste bisher wenig Seilklettertechnik 
eingesetzt werden, was auch am großen Maschinenpark der Baumpflegeunternehmen liegt. 
Straßensperrungen waren die Ausnahme bei den bisherigen Arbeiten. Somit konnten trotz 
einer deutlich über der Erwartung liegenden Leistung die Kosten insgesamt verhältnismäßig 
niedrig gehalten werden.  
 
Von der genehmigten Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 3.101.000,00 € wurden 2021 
765.000,00 € verwendet. Aufgrund der damaligen Prognose zum Ende des Jahres 2021 sind 
821.000,00 € als nicht benötigte Mittel in das Jahresergebnis 2021 zurückgeflossen. In den 
Jahren 2022 – 2023 werden ca. 875.000,00 € für die Instandhaltung verwendet. 
Anschließend ist ein regelmäßiger Betrieb ohne offene Maßnahmen aus den Vorjahren 
(Instandhaltung) zu erwarten.  
 
Hinweis 
Die Prognosen basieren auf den bisherigen Erfahrungen der Stadt Melle. Durch Unwetter, 
Trockenperioden, Hitzeereignissen und darauffolgenden Krankheits- und Schadbildern kann 
die tatsächliche Anzahl der Maßnahmen von der Prognose abweichen. Es ist zudem nicht 
abschätzbar, ob die ausstehenden Baumpflegestandorte so leicht zugänglich sind, wie es 
bisher der Fall war.  
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Strategisches Ziel  

Handlungsschwerpunkt(e)  

Ergebnisse, Wirkung 
(Was wollen wir erreichen?) 

 

Leistungen, Prozess, 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

 

Ressourceneinsatz, 
einschl. Folgekosten-
betrachtung und 
Personalressourcen 
(Was müssen wir einsetzen?) 
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