
P R O J E K T P L A N Stand: 03.05.2023 Bauherr: Stadt Melle
Schürenkamp 16

Bauvorhaben:  Kinderhaus Buer Erweiterung und Sanierung 49324 Melle
(Projektnr. 2022-129) Bauort: Schürenstraße 11

49328 Melle

Ferien Ferien
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Sollzust. Abschluss LPH 3
Istzust.
Sollzust. Einreichen voraussichtliche Genehmigung
Istzust.
Sollzust.
Istzust.
Sollzust.  
Istzust.
Sollzust.
Istzust.
Sollzust. Angebotslaufzeit Submission
Istzust.
Sollzust. Angebotsprüfung Vergabe durch Stadt
Istzust.
Sollzust. Vorlaufzeit Bauzeit
Istzust.
Sollzust. Bauende
Istzust.

Sommerferien 20252023 Sommerferien Ferien 2024
Monat
Woche

Entwurfsplanung LPH 3

Bauantrag LPH 4 (Voraussetzung ist vorh. Statik + 
Energienachweis)

Ende M
ai U

m
setzungsbeschluss Stadt

B
aubeginn

Vorbereitung der Ausschreibung LPH 6

Rückgabe Ausschreibung LPH 6

Vergabe LPH 7

Baubeginn (Altbau und Neubau)

Bauende (Altbau und Neubau)

Versand Ausschreibung LPH 6

Ausführungsplanung LPH 5


