

Kostengruppen 100-600

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistungs-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-2018	Kosten-2022	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Neubau / Anbau (Ansatz BKI)									
VE 300 + 400 + 500									0,00 €
	Ansatz 2018: 92m ²		187.000,00 €						0,00 €
	Ansatz 2022 (aktuelle Variante): 134,40m ² x 2.208€/m ²			296.755,20 €					296.755,20 €
									0,00 €
									0,00 €
Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen IM BESTAND									
VE 300	Ansatz 2018 (Leiwe)		70.000,00 €						0,00 €
	aktuelle Kostenermittlung (Stand 07/2022) GM			384.400,00 €					384.400,00 €
VE 400	Ansatz 2018 (Rutenkröger / ICB)		54.160,00 €						0,00 €
	Ansatz 2018 + Preissteigerung von 30%			70.408,00 €					70.408,00 €
	neuer Ansatz 2022 PV Anlage			50.000,00 €					50.000,00 €
			311.160,00 €	801.563,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	801.563,20 €

Kostengruppe 700

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Leistungs-Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Auftragnehmer	Kosten-2018	Kosten-2022	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
VE 700	Ansatz 2018 (individuelle Einzelberechnung mit Projeksteuerung)		114.489,70 €						
	Ansatz 2022 (30% der KG100-600) ohne Projeksteuerung			240.468,96 €					240.468,96 €
			114.489,70 €	240.468,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.468,96 €

Gesamtkostenstand

	Kosten-2018	Kosten-2022	Auftragswert	Summe Nachträge	Auftragswert inkl. Nachträge	Zahlungen	echte /geschätzte Abrechnung
Kostengruppen 100-500	311.160,00 €	801.563,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	801.563,20 €
Kostengruppe 700	114.489,70 €	240.468,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.468,96 €
Sicherheit (Ansatz 2022 +30% KG 100 - 500 + 700)	63.847,46 €	312.609,65 €					312.609,65 €
	489.497,16 €	1.354.641,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.354.641,81 €

Finanzierung

Zusammenstellung zur Verfügung stehender Budgets	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Gesambudget
	100.000,00 €	500.000,00 €	750.000,00 €	1.350.000,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
	100.000,00 €	500.000,00 €	750.000,00 €	1.350.000,00 €
Finanzierungslücke				-4.641,81 €