Projektnummer: 2023.07

Bauzeitenplan

Sanierung Sporthalle Gesmold

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Vorstellung Entwurfsplanung	1at	Mi, 11.10.23	Mi, 11.10.23
2	Abgabe Entwurfsplanung	1at	Fr, 13.10.23	Fr, 13.10.23
3	Beschluss, Finanzierung, etc. Stadt Melle	49at	Mo, 16.10.23	Fr, 22.12.23
4	ggf. Genehmigungsplanung	22at	Di, 02.01.24	Mi, 31.01.24
5	ggf. Einreichen Bauantrag	1at	Do, 01.02.24	Do, 01.02.24
6	Ausführungsplanung	102at	Do, 01.02.24	Fr, 28.06.24
7	ggf. Baugenehmigung	1at	Fr, 28.06.24	Fr, 28.06.24
8	LV's erstellen	62at	Mo, 29.04.24	Fr, 26.07.24
9	Angebotsphase	30at	Mo, 08.07.24	Fr, 16.08.24
10	Auftragsvergabe	20at	Mo, 19.08.24	Fr, 13.09.24
11	Baubeginn	1at	Di, 01.10.24	Di, 01.10.24
12	Bauphase	272at	Di, 01.10.24	Do, 30.10.25
13	Fertigstellung	1at	Do, 30.10.25	Do, 30.10.25
14	Bezug / Inbetriebnahme	7at	Mo, 03.11.25	Di, 11.11.25



Projektzeitrahmen von So, 01.10.23 bis Mi, 30.09.26
Kalender: Niedersachsen (eingebettet)
Druckdatum: 26.10.2023 16:40
Filter:
Bearbeiter: böker

Wasastrasse 8
Osnabrück
Tel. +49 541 990100
Fax +49 541 9901010
e-Mail: info@huedepohl-ferner.de

erstellt mit pro-Plan 2023 (23.0.0.7) Serien Nr.: PPL23-73FDADEB88F4 Lizenz für Hüdepohl-Ferner Architektur- & Ingenieurgesellscha