Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**M 6025 Umbau Schürenkamp 14**	**356 Tage**	**Don 01.07.21**	**Don 10.11.22**
2	**Planungsphasen**	**132 Tage**	**Don 01.07.21**	**Fre 31.12.21**
3	BSK + Statik	20 Tage	Mon 02.08.21	Fre 27.08.21
4	Vorentwurfsplanung TGA	15 Tage	Mon 16.08.21	Fre 03.09.21
5	Vorentwurfsplanung HB	52 Tage	Don 01.07.21	Fre 10.09.21
6	GM Ausschuss	1 Tag	Don 02.09.21	Don 02.09.21
7	Entwurfsplanung TGA	20 Tage	Mon 06.09.21	Fre 01.10.21
8	Entwurfsplanung HB	20 Tage	Mon 13.09.21	Fre 08.10.21
9	Genehmigungsplanung	20 Tage	Mon 11.10.21	Fre 05.11.21
10	Ausführungsplanung	40 Tage	Mon 08.11.21	Fre 31.12.21
11	Ausschreibung und Vergabe	64 Tage	Mon 03.01.22	Don 31.03.22
12	Baubeginn		Fre 01.04.22	
13	Bauarbeiten	141 Tage	Fre 01.04.22	Fre 14.10.22
14	Puffer	15 Tage	Don 14.10.21	Mit 03.11.21
15	Einzug / Möbel / etc.	20 Tage	Mit 03.11.21	Die 30.11.21



Projekt: Anlage C - Bauzeitenp

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt

Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit